

	スケジュール	事務局作業(当社)	(津久見市)
7月	市の課題 全体構想(前半) 今後のスケジュール 住民参加方法の検討		・委員会の議論の方向性の調整
8月			・委員の招聘、招集
<div style="border: 1px solid green; border-radius: 15px; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> <span style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">第1回委員会</span> <span style="font-size: 0.8em;">資料例) 規約、委員名簿 中間報告書抜粋(都市データ) 本日の協議事項(都市的課題の抽出) 全体構想(理念~方針) 住民参加方法 今後のスケジュール案</span> </div>			
		↓ 委員会後の見直し	・住民参加準備 各課との調整
9月	・住民参加(1回目) 9/30 →	住民意見と りまとめ	各課の調整
10月	・住民参加(2回目) 10/29 →		
<div style="border: 1px solid green; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center;">             PJ(プロジェクト)の抽出(各課アンケート)         </div>			
		↓ 住民意見と りまとめ	・全体構想の見直し(PJの盛り込み) ・地域別構想の検討(住民意見反映、PJの盛り込み)
12月			
1月	1/20 まちづくり懇談会(大分県・区域マスタープラン)		
2月	住民参加状況 全体構想案		・委員の招集
<div style="border: 1px solid green; border-radius: 15px; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> <span style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">2/23第2回委員会</span> <span style="font-size: 0.8em;">資料例) 全体構想(積み残し) 住民参加結果 地域別構想案 今後のスケジュール</span> </div>			
3月	・住民参加(3回目) 3/3 →	↓ 住民意見と りまとめ	・地域別構想の作成(住民意見反映、PJの盛り込み)
		↓ 全体構想、 地域別構想の 最終とりまとめ	・パブリックコメントの準備 アクションプランの各課調整
4月 ~	↓ パブリック コメント		・パブリックコメントの取りまとめ と反映
<div style="border: 1px solid green; border-radius: 15px; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> <span style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">第3回委員会</span> <span style="font-size: 0.8em;">資料例) 都市MP素案(全体構想、地域別構想、実現化方策) 広報、今後のまちづくり方法(アクションプラン)の検討</span> </div>			
都計審(答申)		↓ 都市MP印刷、報告書作成	<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; text-align: center;">                 都市MP素案の検討 都市MP策定後のまち づくりのあり方について             </div>