

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間に おける各事 業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣工 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費			耐力度 4,500点 以下	Is値0.3 未満	Is値0.3 ～ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上			
堅徳小学校	①	501	地震補強	屋	S	600	600	0	20,096	4,360	15,736	25年度				1	H25.10.25	H26.1.24	
青江小学校(Ⅰ期工事)	①	201	危険改築	校	R	710	532	0	248,408	134,668	64,923	24年度本省繰越	1				H25.10.1	H26.3.31	
青江小学校(Ⅱ期工事)	①	201	危険改築	校	R		178	0		48,817		25年度本省繰越					H26.4.1	H26.5.30	
青江小学校(Ⅰ期工事)	②	201	危険改築	屋	R	612	459	0	231,778	153,471	12,033	25年度本省繰越	1				H26.10.1	H27.3.31	
青江小学校(Ⅱ期工事)	②	201	危険改築	屋	R		153	0		66,274		27年度予定					H27.4.1	H27.5.31	
第二中学校(Ⅰ期工事)	③	201	危険改築	校	R		343	0		110,139		25年度本省繰越					H26.12.21	H27.3.31	
第二中学校(Ⅱ期工事)	③	201	危険改築	校	R	980	637	0	359,682	185,075	64,468	27年度予定	1				H27.4.1	H27.10.31	
津久見小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	外壁、吊照明等			4,400	4,400	0	25補正					H26.7.1	H26.8.31	
4校						2,902			864,364	(※)707,204	157,160		3			1			
													4						

(※)様式2と一致すること。